
資料１

●生野中学校区小中一貫校整備その他工事　スケジュール（案）

設計

設計

入札 校舎建設（渡り廊下共） 給食室棟解体（外構整備共）

校舎建設 準備

既存給食室棟 旧校舎基礎撤去(杭引抜共) 引越

校舎解体 渡り廊下設置（外構整備共）

既存校舎

木工室

法令改修（防火戸、代替進入口など）

法令改修

教室改造A 教室改造A' 教室改造B 教室改造B'

教室改造

引越 引越 引越 引越

中)教室壁やり替え 中)教室壁やり替え 小)職員室等→特別教室 小)特別教室→普通教室

中)管理諸室→特別教室 中)特別教室→普通教室 小)普通教室→特別教室 小)特別教室→普通教室・特支

小)多目的室→生活科室 中)普通教室→小）特別教室 小)普通教室→管理諸室 小)特別教室→普通教室

小)管理諸室→特別教室 小)管理諸室→普通教室

等 小)特別教室→特支

教室改造C 引越

中)職員室等→中)管理諸室

小)管理諸室→特支

小)管理諸室→特別教室

中)管理諸室→中)特別教室

小)普通教室→多目的室

※上記スケジュールは、最短のスケジュールを示している。

　　また、現段階のもので関係機関との協議により変更することがあります。
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６教室を前もって

確保する整備が必要

校舎増築前におこなえる教室改造 校舎増築後でないと出来ない教室改造

一貫校開校後でなければ行えない教室改造


