
資料3

大阪・関西万博事業の取組みについて

令和4年12月2日
2025年日本国際博覧会協会



20262018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

〇単独館
・パビリオンＡ
・企業館
〇日本館・自治体等

・日本館
・自治体等（大阪館含）

〇パビリオン等
《協会整備》
・パビリオンＢ・Ｃ
・テーマ館
・大屋根、ゲート
・迎賓館、催事施設、
営業施設など

〇会場内基盤・イン
フラ整備《協会整備》

・園路・通路
・電気、通信、給水、汚水、
排水、消火、冷水供給
ほか

〇港湾局土地造成工事

・埋立・盛土
〇環境影響評価《協会》

※上記は想定スケジュールです。

事後調査等実施

登録申請書提出

ドバイ博
10/1～3/31

圧密期間

方法書・準備書・評価書

万
博

ド
バ
イ

埋立・盛土工事

実施設計・工事

《港湾局》

《参加国・企業》

登録承認

年度

4/13〜10/13

計画・設計・工事

整備内容等

工事

基本設計

単独館土地引渡
（4月予定）

行政協議

《国・府・市等》
（日本館）

（大阪館）

設計

基本設計 実施設計

①万博の進捗とスケジュール 〜会場整備スケジュール〜

業務委託

（土木工事等）

エネルギー施設
運用等委託

大
阪
・
関
西
万
博
開
催

設計

工事

（関西広域連合館）

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

工事実施設計基本設計

基本設計実施設計 工事
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①会場整備にかかる工事入札結果等 （その1）

会場整備にかかる工事等入札結果一覧表

建築工事（業務委託・工事請負）

大林組・大鉄工業
・ＴＳＵＣＨＩＹＡ共同企業体
・株式会社安井建築設計事務所

2022年7月29日

2022年7月29日

2022年7月29日
清水・東急・村本

・青木あすなろ共同企業体 
19,801,902,000円

パビリオンB・C、ゲート施設、大屋根等
延べ面積約50,000㎡
実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式

施設整備事業（PW北東工区）

施設整備事業（PW西工区）

施設整備事業（PW南東工区）
パビリオンB、管理施設、供給処理施設、大屋根等
延べ面積約49,000㎡
実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式

19,360,000,000円
一般競争入札(総合評価方式)

設計・施工一括発注方式

公表日落札価格（税抜き）

18,064,379,000円 16,680,000,000円

パビリオンB・C、供給処理施設、大屋根等
延べ面積約46,000㎡
実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式

一般競争入札(総合評価方式)
設計・施工一括発注方式

17,557,088,000円 17,555,000,000円

予定価格〔税抜き）

竹中工務店・南海辰村建設
・竹中土木共同企業体
・株式会社昭和設計 

落札者

一般競争入札(総合評価方式)
設計・施工一括発注方式

案件名称 案件概要 入札方法

予定価格の範囲内で
の応札者なし

2022年9月30日施設整備事業 小催事場
小催事場、展示場、飲食店等 延べ面積約4,400㎡
実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式

一般競争入札(総合評価方式)
設計・施工一括発注方式

予定価格の範囲内での応札者なし 2,749,885,900円

7,940,000,000円 2022年9月13日施設整備事業（GW工区）
ゲート施設、営業施設、屋外イベント広場等
延べ面積約25,000㎡
実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式

一般競争入札(総合評価方式)
設計・施工一括発注方式

鹿島建設・飛島建設共同企業体 8,109,725,000円

予定価格の範囲内で
の応札者なし

2022年10月31日
施設整備事業 テーマ館
「いのちを知る」福岡P

テーマ館 延べ面積 約1,200㎡
実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式

一般競争入札(総合評価方式)
設計・施工一括発注方式

予定価格の範囲内での応札者なし 1,217,040,000円

予定価格の範囲内で
の応札者なし

2022年10月31日

施設整備事業 大催事場
大催事場 延べ面積 約8,400㎡
実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式

一般競争入札(総合評価方式)
設計・施工一括発注方式

入札者なし 4,766,665,900円 入札者なし 2022年10月31日

施設整備事業 迎賓館
迎賓館 延べ面積約4,500㎡
実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式

一般競争入札(総合評価方式)
設計・施工一括発注方式

予定価格の範囲内での応札者なし 2,722,044,000円

HPリンク︓https://www.expo2025.or.jp/wp/wp-
content/uploads/221031_nyusatukeka.pdf
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①会場整備にかかる工事入札結果等 （その2）

会場整備にかかる工事等入札結果一覧表

エネルギー施設運用等委託（業務委託）

土木工事（工事請負）

  PW︓パビリオンワールド GW︓グリーンワールド

1,630,090,000円

2022年6月15日

竹中土木・森本組共同企業体

大林組・大鉄工業共同企業体 

大林組・大鉄工業共同企業体 

関西電力送配電株式会社・株式会社きん
でん・株式会社ダイヘン電力供給グルー

プ
8,498,280,000円

1,464,900,000円

1,115,810,000円

1,434,530,000円

879,057,000円

2022年6月15日一般競争入札(価格競争方式)

一般競争入札(価格競争方式)

会場基盤整備工事（その３）

ウォーターワールド表面固化  8ha会場基盤整備工事（その２）

仮設管路 対象園路延長3ｋｍ
雨水管、汚水管、給水管、熱供給管、電気管路、通信管
路、受水槽

電気供給施設運用等委託業務
電気設備（特高・高圧受変電設備、非常用発電設備、電
力監視設備、自動火災報知システム）
設置、運用・維持、撤去

一般競争入札(総合評価方式)
BOO（Build・Own・

Operate）方式

2022年6月15日

954,960,000円

2022年6月15日

2022年6月15日

仮設管路 対象園路延長5ｋｍ
雨水管、汚水管、給水管、熱供給管、電気管路、通信管
路

一般競争入札(価格競争方式)

2022年8月26日

会場基盤整備工事（その６）

1,526,790,000円

仮設管路 対象園路延長2ｋｍ
雨水管、汚水管、給水管、電気管路、通信管路

一般競争入札(価格競争方式)

会場基盤整備工事（その５）

1,637,110,000円

熊谷組・ガイアート共同企業体 

大林組・奥村組土木興業共同企業体 

大林組・本間組共同企業体 一般競争入札(価格競争方式)

1,548,580,000円

1,511,522,000円

899,800,000円

会場基盤整備工事（その４）
仮設管路 対象園路延長4ｋｍ
雨水管、汚水管、給水管、熱供給管、電気管路、通信管
路、受水槽

1,155,897,000円

公表日

会場基盤整備工事（その１） 園路基盤整備 33ha 一般競争入札(価格競争方式) 2022年6月15日

落札価格（税抜き）予定価格〔税抜き）落札者案件名称 案件概要 入札方法

8,030,732,000円

HPリンク︓https://www.expo2025.or.jp/wp/wp-
content/uploads/221031_nyusatukeka.pdf
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会場整備にかかる工事等発注予定一覧表

建築工事（業務委託・工事請負）

※今後の案件調整及び予算の状況等により、概要及び工期などを変更する場合があります。

※規模の目安は、A︓250億〜200億円、B︓200億〜150億円、Ｃ︓150億〜100億円、Ｄ︓100億〜50億円、E︓50億〜20億円、F︓20億円未満とします。

※JVの組成の目安は、2〜4者程度を予定しています。（変更の場合あり）

今後の主な発注案件

建築工事（業務委託・工事請負）

施設整備事業（交通施設）

工区割 検討中

E 2022.101 施設整備事業（小催事場）
小催事場、展示場等 1棟 延べ面積約4,500㎡
実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式

2023.1〜2027.2
一般競争入札(総合評価方式)
設計・施工一括発注方式

施設整備事業 テーマ館
「いのちを高める」中島P

5

検討中

実施設計・建設工事・工事監理、維持管理・撤去工事 各一式 検討中

実施設計・建設工事・工事監理、維持管理・撤去工事 各一式

施設整備事業（その他施設）
工区割 検討中

トイレ、休憩所、ギャラリー、営業施設 検討中

案件概要 工期

1

入札方法

検討中

会場外駐車場等

2

施設整備事業 テーマ館
「いのちを拡げる」石黒P

4
施設整備事業（ランドスケープ）
工区割 検討中

3
施設整備事業（静けさの森工区）
工区割 検討中

No 案件名称

No 案件名称 案件概要 工期

検討中

6

規模の目安 発注予定時期入札方法

検討中 検討中 検討中 検討中 検討中

検討中

規模の目安 発注予定時期

検討中

検討中 検討中

検討中

検討中

検討中 検討中 検討中 検討中 検討中

検討中 検討中

検討中 検討中

検討中

①会場整備にかかる工事入札結果等 （その3） HPリンク︓https://www.expo2025.or.jp/news/news-
20220315-02/
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①会場整備にかかる工事入札結果等 （その4）
会場整備にかかる工事等公告済み一覧表

建築工事（業務委託・工事請負）

エネルギー施設運用等委託（業務委託）

※規模の目安は、A︓250億〜200億円、B︓200億〜150億円、Ｃ︓150億〜100億円、Ｄ︓100億〜50億円、E︓50億〜20億円、F︓20億円未満とします。

※BOO方式は、協会が設備を所有することなく、受注者が設備を設置、所有、運用し、会期後、撤去する方式であり、受注者のノウハウ、創意工夫によりコストの縮減、環境負荷の低減（リユース他）等を図るもの。

1 迎賓館 1棟 延べ面積約4,500㎡
実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式

2022.11〜2027.2

施設整備事業 テーマ館
「いのちを守る」河瀬P

8 テーマ館 1棟 延べ面積 約1,300㎡
実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式

2023.1〜2027.2
一般競争入札(総合評価方式)
設計・施工一括発注方式

施設整備事業 テーマ館
「いのちを磨く」落合P

No 案件名称 案件概要 工期

熱供給施設運用等委託業務
一般競争入札(総合評価方式）

BOO（Build・Own・Operate）方式※2022.12〜2026.9
冷水プラント（帯水層・海水熱利用含む）
設置、運用・維持、撤去

1

施設整備事業 テーマ館
「いのちをつむぐ」小山P

テーマ館 1棟 延べ面積 約1,600㎡
実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式

テーマ館 1棟 延べ面積 約1,600㎡
実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式

テーマ館 １棟 延べ面積 約500㎡
実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式

2022.11〜2027.2

2022.11〜2027.2
一般競争入札(総合評価方式)
設計・施工一括発注方式

F

7

4

5

6

施設整備事業 テーマ館
「いのちを知る」福岡P

施設整備事業 テーマ館
「いのちを育む」河森P

テーマ館 9棟 延べ面積 約1,400㎡
実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式

施設整備事業 テーマ館
「いのちを響き合わせる」宮田P

2022.10
公告済

2022.8
公告済

一般競争入札(総合評価方式)
設計・施工一括発注方式

F
2022.8
公告済

F
2022.8
公告済2022.12〜2027.2

一般競争入札(総合評価方式)
設計・施工一括発注方式

2022.11〜2027.2
一般競争入札(総合評価方式)
設計・施工一括発注方式

2022.8
公告済

D

2022.11〜2027.2
一般競争入札(総合評価方式)
設計・施工一括発注方式

2 大催事場 1棟 延べ面積 約8,400㎡
実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式

3

施設整備事業（大催事場）

施設整備事業（迎賓館）

入札方法

D
2022.7
公告済

テーマ館 3棟 延べ面積 約1,200㎡
実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式

2022.11〜2027.2
一般競争入札(総合評価方式)
設計・施工一括発注方式

F
2022.7
公告済

一般競争入札(総合評価方式)
設計・施工一括発注方式

E

規模の目安

F

2022.6.17
公告済

発注予定時期

F
2022.8
公告済

HPリンク︓https://www.expo2025.or.jp/news/news-
20220315-02/
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①（参考）︓建築工事区割 HPリンク︓https://www.expo2025.or.jp/news/news-
20220315-02/
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①（参考）︓土木工事区割 HPリンク︓https://www.expo2025.or.jp/news/news-
20220315-02/
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②会場配置図の変更 HPリンク先：
https://www.expo2025.or.jp/news/news-20220713-01/
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③パビリオン等の設計・建設に係るガイドライン
■パビリオンタイプA（敷地渡し方式）の工事・解体に係るガイドライン

• 特別規則４号（パビリオン設計・建設・改修・防火等に関して定めた規則）の下位規程として、主
に会場建設工事におけるルールを定めるガイドライン

• 2023年4月以降、多数の施工者が同時に輻輳して工事を行うことになるため、参加者とその請負業
者を対象とした共通のルールを定めて、円滑な会場整備を図る（下図︓連絡調整協議体イメージ）

• 過去博（主にドバイ博）の実施ガイドラインをベースに、大阪・関西万博特有の要件（立地条件、
国内法令等）を加味して作成

• 協会ホームページ等で公表（2022年７月）

○ 夢洲関連工事連絡調整ワー
キンググループに、協会及
び会場全体の統括施工者等
が参加し、夢洲内で施工し
ている他の発注者や施工者
と情報共有や工事車両等の
調整を行う

○ 協会整備工事の施工者にお
いて協議体を先行的に設置
（2022.10）

○ 参加国等パビリオン工事の
施工者が、順次、協議体に
参加

連絡調整協議体

HPリンク先：
https://www.expo2025.or.jp/association/
maintenance/category/guideline/
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